

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-14-005963-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 25772436 |
| Місцезнаходження замовника: | 01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2024-05-14-005963-a |
| Номер договору про закупівлю: | 117-Г-БМ-70/30 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 29 серпня 2024 16:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОРІЯ-В" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 41716575 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | , Україна, Вінницька область, Вінниця, Бурбело Олександрі, будинок 3, квартира 83, 380432524639 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 29 серпня 2024 16:30 |
| Номер додаткової угоди: | 1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи лист Генпідрядника від 29.08.2024 №29.08-01 у зв'язку із виникненням об'єктивної обставини, а саме: результати закупівлі кілька разів оскаржувались у Антимонопольному комітеті України, такий тривалий період оскарження значно змістив момент укладення Договору, що унеможливило виконання зобов'язань у строки, передбачені Договором.
п.5.2 Договору та Додаток №2 до договору викладені у новій редакції