

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-05-14-011308-a

<b>Найменування замовника:</b>	Головне управління Національної поліції в Полтавській області
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40108630
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	36014, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Матвійчука Юліана, 83
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-05-14-011308-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	844Bo
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 травня 2024 08:36
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Приватне підприємство "Торгпостачбудсервіс"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38026706
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	38714, Україна, Полтавська область, Супрунівка, Соборна,18 кв.15, 380995664242
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 травня 2024 15:21
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2/850Bo

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

продовження строку поставки товару у зв'язку з затримкою фінансування