

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-16-011161-a

Найменування замовника:	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25772436
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-16-011161-a
Номер договору про закупівлю:	110-Г-БМ-70/30
Дата укладення договору про закупівлю:	22 серпня 2024 17:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМІ БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44803665
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 380503857738
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 листопада 2024 15:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

у зв'язку з виникненням об'єктивної обставини, а саме - під час виконання робіт з капітального ремонту та утеплення фасадів житлового будинку ОСББ "Шамо-10" за адресою: бульв. Ігоря Шамо, 10, Дніпровський район, м. Київ, було скориговано вартість матеріальних ресурсів та в результаті контрольних замірів було виявлено зменшення фактично виконаних обсягів робіт, що обумовило необхідність коригування договірної ціни. (лист генпідрядника ТОВ «ОЛІМПІ БУД» від 30.10.2024р. №30/10/24-1)

Пункт 3.1. Договору та Додаток № 1 «Договірна ціна» у новій редакції