

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-17-011074-a

Найменування замовника:	Відділ освіти Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40639474
Місцезнаходження замовника:	47706, Україна, Тернопільська обл., с. Шляхтинці, вул. Джерельна, буд. 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-17-011074-a
Номер договору про закупівлю:	20/06/2024
Дата укладення договору про закупівлю:	20 червня 2024 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР СИСТЕМС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37653216
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02002, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 19, офіс 830, 380445173622
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 липня 2024 15:47
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з форс-мажорними обставинами, які виникли в процесі виробництва інтерактивних дошок INTECH, запланований строк поставки товару було збільшено виробником. (лист ТОВ "ІНТЕР СИСТЕМС" від 11.07.2024 №2871)