

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-05-23-008850-a

<b>Найменування замовника:</b>	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30019775
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04053, Україна, м. Київ обл., м. Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-05-23-008850-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	НДІ 24-269-2
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	15 серпня 2024 10:37
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ВП Геліос"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	34902426
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	08133, Україна, Київська область, Києво-Святошинський р-н, м Вишневе, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА, будинок 1., +380674023560, +380459771475
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 березня 2025 08:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з проведенням Постачальником замірів перед виготовленням та встановленням готових виробів, що відповідає п. 2.1 Специфікації до Договору. За результатами проведення замірів за місцем монтажу товару, було встановлено, що фактичні обсяги менші за ті, що зазначені в Договорі. Від технічного підрозділу отримано обґрунтування обставин, що призвели до затримки надання рознарядки Постачальнику, а саме: затримка Виконавцем надання послуг з відновлення віконних конструкцій, які були зруйновані внаслідок ракетного обстрілу