

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-27-010544-a

Найменування замовника:	Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03362123
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, Київська обл., Київ, вул. Кудрявська, буд. 23
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-27-010544-a
Номер договору про закупівлю:	78/5
Дата укладення договору про закупівлю:	23 травня 2024 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ АЛЬЯНС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44420374
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04071, Україна, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд.2А, +380667900100
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	05 вересня 2024 15:00
Номер додаткової угоди:	№ 2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі листа від Проектувальника вх.№077/226/3133 від 30.08.24 Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт по Договору та викласти п.2.1 в новій редакції;
Внести зміни до п.7.2 Договору
Викласти календарний графік в новій редакції
Внести зміни в п. 1.1 , п.1.2; п.п.4.3.1;п.п.4.3.2;
п.7.6, п.7.7; п.10.2 Договору
Пункти п.9.4,9.5 виключити