

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-28-006260-a

Найменування замовника:	Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37498536
Місцезнаходження замовника:	03148, Україна, Київська обл., Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-28-006260-a
Номер договору про закупівлю:	748
Дата укладення договору про закупівлю:	16 липня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КОМПАНІЯ УКРКАНЦТОРГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42227163
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08130, Україна, Київська область, Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, будинок 4Б, кабінет 210, +380504137427
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 липня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, у зв'язку з подачею скарги до АМКУ (Рішення від 19.06.2024 року №11271-р/пк-пз) перебіг строків було призупинено на час розгляду скарги, а саме: строків підписання договору та строків поставки товару, які унеможливають виконання зобов'язань згідно з пунктом 5.1 Договору