

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-30-005893-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ БЛИЗНЮКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43966113
Місцезнаходження замовника:	64801, Україна, Харківська обл., Близнюки, вулиця Свободи будинок 30
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-30-005893-a
Номер договору про закупівлю:	449
Дата укладення договору про закупівлю:	17 липня 2024 12:51
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44327632
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61072, Україна, Харківська область, Харків, Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, вул.Тобольська, будинок 42, 380675743540
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 червня 2025 09:51
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №9

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Внести зміни до пункту 1.5 Договору та викласти пункт 1.5 Договору в наступній редакції:
«1.5. Строки виконання робіт встановлюються до 29 серпня 2025 року. Початок та закінчення будівельних робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), та умовами Договору