

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-05-30-006679-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Павлоградська лікарня інтенсивного лікування" Павлоградської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01984174
Місцезнаходження замовника:	51400, Україна, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, ДНІПРОВСЬКА, будинок 541
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-05-30-006679-a
Номер договору про закупівлю:	174
Дата укладення договору про закупівлю:	12 липня 2024 08:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БК-НОВОСТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42019731
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51344, Україна, Дніпропетровська область, Юр'ївський р-н, село Нижнянка, ВУЛИЦЯ ЧАЙКІВСЬКА, будинок 36, +380505579813
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 квітня 2025 08:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з початком бюджетного року, на підставі Довідки № 114 про капітальні ремонти на 2025 рік від 17.01.2025 року (виданої на підставі Рішення 61 сесії Павлоградської міської ради) та керуючись п.п. 4 п. 14.16 Договору, а саме продовження строку дії Договору та/або строку виконання робіт у разі затримки фінансування витрат, Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни в Договір, а саме:

1. П. 3.3 Договору та викласти його у наступній редакції:

«3.3. Замовником беруться бюджетні фінансові зобов'язання виключно в межах затверджених асигнувань. Відповідно до бюджетних призначень Замовника обсяг робіт, доручених до виконання у 2024 році у вартісному виразі складає 8 557 667,47 грн. (Вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят сім тисяч шістьсот шістдесят сім гривень 47 копійок) в т.ч. ПДВ 1 426 277,91 грн (Один мільйон чотириста двадцять шість тисяч двісті сімдесят сім гривень 91 копійка).

Відповідно до бюджетних призначень Замовника обсяг робіт, доручених до виконання у 2025 році у вартісному виразі складає 10 770 848,52 грн. (Десять мільйонів сімсот сімдесят тисяч вісімсот сорок вісім гривень 52 копійки) в т.ч. ПДВ 1 795 141,42 грн. (Один мільйон сімсот дев'яносто п'ять тисяч сто сорок одна гривня 42 копійки).

Відповідно до бюджетних призначень Замовника обсяг робіт, доручених до виконання у 2026 році у вартісному виразі складає 38 244 609,28 грн. (Тридцять вісім мільйонів двісті сорок чотири тисячі шістьсот дев'ять гривень 28 копійок) в т.ч. ПДВ 6 374 101,55 грн. (Шість мільйонів триста сімдесят чотири тисячі сто одна гривня 55 копійок).»

Загальна сума Договору залишається без змін та становить 57 573 125,27 (П'ятдесят сім мільйонів п'ятсот сімдесят три тисячі сто двадцять п'ять гривень 27 копійок) у тому числі ПДВ 9 595 520,88 (Дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот двадцять гривень 88 коп.)

2. Внести зміни у п. 6.1 Договору та викласти його у наступній редакції:

«6.1. Строки (терміни) виконання робіт - з дати підписання Договору - до 28.03.2026 року, якщо інше не встановлено графіком виконання робіт (додаток № 2, який є невід'ємною частиною цього Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та Об'єкту капітального ремонту в цілому, передбачених даним Договором. Календарний графік виконання робіт складає Підрядник та передає його Замовнику під час підписання Договору. До календарного графіка виконання робіт Підрядник надає копію наказу про призначення та закріплення на Об'єкті відповідальної особи або витяг з наказу, засвідчені в установленому порядку.»

3. Внести зміни у п. 13.1 Договору та викласти його у наступній редакції:

«13.1 Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.05.2026 року включно, а в питанні оплати за виконані роботи до повного виконання Замовником своїх зобов'язань.»

4. У зв'язку зі зміною реквізитів Підрядника внести зміни в реквізити Сторін та викласти їх у новій редакції
Внеси зміни в Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3 та викласти їх у новій редакції.