

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-06-05-008234-a

Найменування замовника:	Ірпінсьводоканал
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03362471
Місцезнаходження замовника:	08200, Україна, Київська обл., Ірпінь, вул.Соборна 1а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-06-05-008234-a
Номер договору про закупівлю:	134/24
Дата укладення договору про закупівлю:	08 липня 2024 14:22
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІФРАНО ЮНІОН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34968335
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 380442773300
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 квітня 2025 14:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до листа представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, керуючись пунктами 5.3., 13.1. Договору Сторони домовились продовжити строк виконання робіт за Договором та строк дії Договору, на 6 (шість) місяців, шляхом внесення відповідних змін.