

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-06-11-013025-a

Найменування замовника:	Комунальний заклад "Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24752621
Місцезнаходження замовника:	74000, Україна, Херсонська обл., Високопільський р-н, селище міського типу Високопільля, вулиця ГАГАРИНА, будинок 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-06-11-013025-a
Номер договору про закупівлю:	6
Дата укладення договору про закупівлю:	16 липня 2024 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Автоінтерстрой"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33620522
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84313, Україна, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Олекси Тихого, буд.8, +380958382531, +380952956777
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 грудня 2024 11:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Внести зміни до пп.11.2 Розділу 11 «Фінансування робіт» Договору № 6 від 16.07.2024 року та викласти пп.11.2. у наступній редакції:
«11.2. Фінансування робіт буде здійснюватися у наступному порядку:
У 2024 році у сумі 55 943 100,71 (п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі сто гривень, 73 коп.), у тому числі ПДВ 9 323 850,12 грн.:
- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту у сумі 50 348 790,60 грн. (п'ятдесят мільйонів триста сорок вісім тисяч сімсот дев'яносто гривень, 60 коп.), у тому числі ПДВ 8 391 465,10 грн. по мірі їх надходження.
- за коштів місцевого бюджету у сумі 5 594 310,07 грн. (п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто чотири тисячі триста десять гривень, 07 коп.) у тому числі ПДВ 932 385,01 грн. по мірі їх надходження.».
У 2025 році у сумі 25 773 054,29 (двадцять п'ять мільйонів сімсот сімдесят три тисячі п'ятдесят чотири гривні, 29 коп.), у тому числі ПДВ 4 295 509,05 грн.:
- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту у сумі 23 195 748,86 грн. (двадцять три мільйони сто дев'яносто п'ять тисяч сімсот сорок вісім гривень, 86 коп.), у тому числі ПДВ 3 865 958,14 грн. по мірі їх надходження.
- за коштів місцевого бюджету у сумі 2 577 305,43 грн. (два мільйони п'ятсот сімдесят сім тисяч триста п'ять гривень, 43 коп.) у тому числі ПДВ 429 550,91 грн. по мірі їх надходження.».
2. Викласти пп.18.2 Розділу 18 «Строк дії договору» у наступній редакції:
«18.2. Договір набуває чинності з моменту його укладання, у частині зобов'язань щодо будівництва Об'єкта діє до 25.12.2025 р., у інших частинах - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по договору.».
3. Додаток № 1 «Договірна ціна», Додаток № 2 «Календарний графік», Додаток № 3 «План фінансування робіт» до Договору № 6 від 16.07.2024 року викласти у новій редакції (додаються).
4. Усі інші умови Договору про закупівлю робіт № 6 від 16.07.2024 року залишити без змін.
- 2
5. Дана Додаткова угода укладена у двох екземплярах та є невід'ємною частиною Договору № 6 від 16.07.2024 року.
6. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання