

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-06-24-006313-a

Найменування замовника:	МІЖНАРОДНИЙ МІЖВІДОМЧИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ПІДРОЗДІЛІВ (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3070 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ)
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40163246
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-06-24-006313-a
Номер договору про закупівлю:	300КЕС
Дата укладення договору про закупівлю:	19 липня 2024 10:47
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЛОВАТТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44693598
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04119, Україна, Київська область, Київ, Україна, 04119, місто Київ, вул.Хохлових Сім'ї, будинок 8, 380984368400
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 жовтня 2024 10:17
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з надходженням бюджетних асигнувань на 2024 рік в сумі 69 969 762,00 грн сторони домовилися викласти п.п. 2.1 та п.п. 5.2 Договору у наступній редакції:

«2.1. Ціна робіт за Договором є твердою та становить: 115 735 249,07 грн. (Сто п'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять п'ять тисяч двісті сорок дев'ять гривень 07 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 19 289 208,18 грн (Дев'ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч двісті вісім гривень 18 копійок), з них:

- За рахунок бюджетних асигнувань на 2024 рік - 104 426 478,01 грн (сто чотири мільйона чотириста двадцять шість тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 01 копійка);

- За рахунок бюджетних асигнувань на 2025 рік - 11 308 771,06 грн (одинадцять мільйонів триста вісім тисяч сімсот сімдесят одна гривня 06 копійок).

При визначенні вартості робіт Сторони керуються Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків Замовника.»

«5.2. Роботи повинні бути виконані в повному обсязі до 31 травня 2025 року, відповідно до Календарного графіку (Додаток № 3), який є невід'ємною частиною Договору.»