

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси
UA-2024-06-24-006313-a

Найменування замовника:	МІЖНАРОДНИЙ МІЖВІДОМЧИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ПІДРОЗДІЛІВ (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3070 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ)
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40163246
Місцезнаходження замовника:	Україна,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-06-24-006313-a
Номер договору про закупівлю:	300КЕС
Дата укладення договору про закупівлю:	19 липня 2024 10:47
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЛОВАТТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44693598
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04119, Україна, Київська область, Київ, Україна, 04119, місто Київ, вул.Хохлових Сім'ї, будинок 8 , 380984368400

Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

17 жовтня 2025 11:52

Номер додаткової угоди:

7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

•

Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:

У зв'язку з невикористанням Підрядником коштів, передбачених на покриття додаткових витрат, що виникають внаслідок інфляційних процесів та на покриття ризиків, сторони дійшли згоди зменшити загальну суму Договору на 1 330 861,94 грн (один мільйон триста тридцять тисяч вісімсот шістьдесят одна гривня 94 коп.), уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду № 300 КЕС від 19.07.2024 року (далі - Договір) про наступне: Викласти п. 2.1 Договору у наступній редакції: «2.1. Ціна робіт за Договором є твердою та становить: 114 404 387,13 грн. (Сто чотирнадцять мільйонів чотириста чотири тисячі триста вісімдесят сім гривень 13 копійок), у т.ч. ПДВ (20%) 19 067 397,85 грн (Дев'ятнадцять мільйонів шістьдесят сім тисяч триста дев'яносто сім гривень 85 копійок), з них:
-За рахунок бюджетних асигнувань на 2024 рік - 97 926 478,01 грн (дев'яносто сім мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 01 копійка); -За рахунок бюджетних асигнувань на 2025 рік - 16 477 909,12 грн (шістнадцять мільйонів чотириста сімдесят сім тисяч дев'ятсот дев'ять гривень 12 копійок). При визначенні вартості робіт Сторони керуються Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281. Ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків Замовника.»