

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-06-25-010824-a

Найменування замовника:	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25772436
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-06-25-010824-a
Номер договору про закупівлю:	119-Г-БМ-70/30
Дата укладення договору про закупівлю:	30 серпня 2024 13:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВНИЦТВО ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМИ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35645596
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02090, Україна, м. Київ, Киев, вул. Сосюри, 5, +380673186862
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	05 вересня 2024 16:01
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи лист генпідрядника ТОВ «БУДІВНИЦТВО ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМИ» від 03.09.2024 р. № 100, у зв'язку із виникненням об'єктивної причини, а саме: довготривалий процес закупівлі та те, що результат закупівлі оскаржувався у Антимонопольному комітеті України, такий тривалий період значно змістив момент укладання Договору, що унеможливило виконання зобов'язань у строки, передбачені Договором.

п. 5.2. Договору та Додаток № 2 «Календарний план виконання робіт» до Договору викладені у новій редакції