

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-07-01-008679-a

<b>Найменування замовника:</b>	Тернопільська міська рада
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	34334305
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	46001, Україна, Тернопільська обл., Тернопіль, Листопадова, 5
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-07-01-008679-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	294
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 липня 2024 15:30
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "КРАЇНА БУДСЕРВІС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42141004
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	46005, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, вул.Микулинецька, будинок 106А, +380979533877
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	14 серпня 2024 12:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Враховуючи виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що впливають на терміни надання послуги, а саме: у зв'язку з обмеженим терміном надання послуги з дати укладення Договору, а технологічні процеси надання послуги (виконання робіт) по цьому Договору передбачають їх виконання протягом не менш, як 45-денного строку (лист Виконавця від 09.08.2024 року № 09/08/311), керуючись частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості), розділом 13 Договору, Сторони домовились:

1. Сторони дійшли взаємної згоди:

1.1. викласти пункт 3.3. розділу 3 Договору в новій редакції:  
«3.3. Термін (строк) надання Послуг: по 31 жовтня 2024 року включно.

При виникненні обставин, що не залежать від Виконавця та перешкоджають йому здійснити надання Послуг у встановлені цим Договором терміни (строки), він може звернутися до Замовника з пропозицією у письмовій формі щодо продовження терміну надання послуги. У такому випадку терміни (строки) надання Послуг можуть бути продовжені на час дії обставин, що не залежать від Виконавця та перешкоджають йому здійснити надання Послуг у встановлені цим Договором терміни (строки), із врахуванням часу на відновлення технологічного процесу надання Послуг і можливе їх перенесення на більш сприятливу пору року. Рішення про перенесення термінів (строків) надання Послуг оформляється додатковою угодою до цього Договору.»

1.2. Додаток 4 до Договору «Графік надання послуги» викласти в новій редакції, що додається.