

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-07-02-007543-a

Найменування замовника:	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25894919
Місцезнаходження замовника:	33028, Україна, Рівненська обл., Рівне, вул. Героїв поліції, будинок, 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-07-02-007543-a
Номер договору про закупівлю:	22-2024
Дата укладення договору про закупівлю:	07 серпня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33768346
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	46008, Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 4, +380352432306
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	03 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

• Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

1. Керуючись пп.5). п.6.7., п.9.3. Договору, відповідно до пп.5) п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами), Сторони дійшли згоди змінити ціну договору в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) та викласти п. 3.1., 3.4., 3.5. Договору у наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору становить 1 661 645,38 грн. (один мільйон шістсот шістдесят одна тисяча шістсот сорок п'ять гривень, тридцять вісім копійок) в т.ч. ПДВ 20% складає 276 940, 90 грн. (двісті сімдесят шість тисяч дев'ятсот сорок гривень, 90 копійок) за рахунок коштів державного/місцевого бюджету та/або інших джерел фінансування.»;

«3.4. Сума коштів на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг в договірній ціні становить 0,0 грн. (нуль гривень, нуль копійок) без ПДВ. Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг призначені на відшкодування витрат, які пов'язані із необхідністю виконання додаткових послуг та/або додаткових обсягів надання послуг, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені під час складання акту дефектів та/або збільшення вартості надання дорожніх послуг, спричиненого непередбачуваними додатковими витратами або зміною будівельних норм, нормативних документів, правил, методик визначення вартості дорожніх послуг.»;

«3.5. Сума коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами в договірній ціні становить 0,0 грн. (нуль гривень, нуль копійок) без ПДВ і є лімітом для компенсації витрат підрядника, пов'язаних з інфляційними процесами.».

2. У зв'язку зі зменшенням ціни Договору, сторони дійшли згоди внести зміни в додатки до договору Договірна ціна (Додаток №2), Графік надання послуг (Додаток №4), Календарний план (Додаток №5) та викласти їх у редакції, що додається. Додатки: Договірна ціна (Додаток №2); Графік надання послуг (Додаток № 4); Календарний план (Додаток №5).

3. Всі інші умови Договору, що не зазнали змін залишаються в силі та продовжують свою дію.