

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-07-03-006973-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮБОМЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42025918
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	44301, Україна, Волинська обл., Ковельський р-н, місто Любомль, вул.Незалежності, будинок 23
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-07-03-006973-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	05/2024
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	23 серпня 2024 23:59
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМ-РЕМБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41120491
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	44700, Україна, Волинська область, Володимир- Волинський, вул.Володимира Великого, будинок 48а, 380501677868
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 квітня 2025 23:59
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Внесено зміни до п.5.1 Договору: строк виконання робіт продовжено до 31.08.2025 року, відповідно додаток 2 (календарний план) та додаток 3 (план фінансування ) викладено у новій редакції. Внесено зміни до пункту 12.1 розділу 12 Договору, виклавши його в такій редакції: «12.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2025 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.