

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-07-03-009816-a

Найменування замовника:	Олешнянський ліцей
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23636396
Місцезнаходження замовника:	42726, Україна, Сумська обл., село Олешня, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-07-03-009816-a
Номер договору про закупівлю:	23
Дата укладення договору про закупівлю:	25 липня 2024 17:15
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СБ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41603412
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	42700, Україна, Сумська область, місто Охтирка, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 8, +380681312525
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 серпня 2024 15:39
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Додаток №2 "Календарний графік виконання робіт по поточному ремонту на 2024 рік" до договору №23 від 25.07.2024р. викладено у новій редакції, Додаток №3 "План фінансування робіт по поточному ремонту на 2024 рік" до договору №23 від 25.07.2024р. викладено у новій редакції.