

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-07-08-003773-a

<b>Найменування замовника:</b>	Позашкільний навчально-виховний заклад Палац дитячої та юнацької творчості Солом'янського району м.Києва
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	22878217
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	03049, Україна, Київська обл., Київ, вул. Курська, будинок 15
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-07-08-003773-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	05 серпня 2024 12:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "БУДСЕРВІСКОМФОРТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41982552
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03151, Україна, м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 72, 380506453657
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 жовтня 2024 11:11
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

перенесення термінів виконання робіт «2.1. Строк виконання робіт визначений цим Договором наступний: Початок робіт - з моменту укладання Договору.

Закінчення робіт - 20.12.2024 року.»