

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-07-09-006633-a

Найменування замовника:	Комунальна установа "Центр моніторингу та аналізу діяльності закладів освіти" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44045611
Місцезнаходження замовника:	28400, Україна, Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, селище міського типу Компаніївка, вул.Шевченка, будинок 76-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-07-09-006633-a
Номер договору про закупівлю:	2
Дата укладення договору про закупівлю:	08 липня 2024 14:21
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПФ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	24152128
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	25006, Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вул.Кропивницького будинок 184,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 липня 2024 10:58

Номер додаткової угоди:

1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт у зв'язку з необхідністю дотримання вимог відповідних діючих норм і стандартів, зокрема ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти. Будинки і споруди» та Наказу Мінрегіону «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 № 281, під час виконання робіт, що є предметом закупівлі, які унеможливають виконання зобов'язань за Договором та зумовлюють Сторони викласти пункт 5.2 Договору в наступній редакції:
"5.2. Строки виконання робіт: до 10 грудня 2024 року."