

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-07-17-009164-a

Найменування замовника:	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Знам'янської міської ради.
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02143956
Місцезнаходження замовника:	27400, Україна, Кіровоградська обл., місто Знам'янка, проспект Шкільний, 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-07-17-009164-a
Номер договору про закупівлю:	593
Дата укладення договору про закупівлю:	03 жовтня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СПОРУДА 2017"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41188151
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	27400, Україна, Кіровоградська область, місто Знам'янка, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА МАЛИЦЬКОГО, будинок 42, +380957646110
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 березня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони уклали дану додаткову угоду та домовились про наступне внесення змін: Продовжити строк виконання робіт згідно Договору та викласти п.п. 7.1 П.VII Договору «Виконання робіт (терміни і умови їх перегляду)» у наступній редакції: «Кінцевий термін виконання робіт, передбачених договором - до 30.06.2025 року і визначається календарним планом.