

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-07-26-009120-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Медичний центр Сім'я"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40390032
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	89600, Україна, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, будинок 48
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-07-26-009120-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	216
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 вересня 2024 15:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "Шилильо Володимир Іванович"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3205500035
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	89669, Україна, Закарпатська область, Мукачівський р-н, село Софія, вул.Духновича, будинок 14, +380674977421
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 березня 2025 16:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода № 2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

На підставі підпункту 4 пункту 19 Особливостей, яким передбачено можливість змінити істотні умови договору про закупівлю після його підписання та до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі у випадку продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, а також листа від ПП «АРХБУДКОНСУЛ» від 17.03.2025 № 196/1 (Вх. № 329/01-18 від 17.03.2025), яким інженер технічного нагляду, через дощовий період, який призвів до перезволоження зовнішніх стін фасаду будівлі, наполягає всі роботи по оздобленню фасаду відтермінувати до сприятливих погодних умов, згідно з технічними характеристиками матеріалів, Сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт. Ця зміна не призводить до збільшення загальної суми за Договором.