

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-07-29-006899-a

Найменування замовника:	"Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01998615
Місцезнаходження замовника:	66400, Україна, Одеська обл., Ананьїв, Героїв України 45
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-07-29-006899-a
Номер договору про закупівлю:	1545/2024
Дата укладення договору про закупівлю:	10 вересня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЄВРОСПЕЦМОНТАЖ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42471715
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65000, Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Ільфа і Петрова, будинок 18, +380970730710
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 березня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі пп.5 п.19 Загальних умов, пп. 4 п.19 Особливостей, на підставі пунктів 2.4, 2.7, 17.1, 17.2, п. 21.1 Договору Сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк виконання робіт за Договору та викласти пункту 2.1 Договору в наступній редакції: «Строк виконання Робіт: Генпідрядник розпочинає виконання Робіт протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання Договору Сторонами, але не раніше дати передання Замовником Генпідряднику будівельного майданчика (фронту робіт) та проектної документації, а також отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт (у разі якщо це передбачено діючим законодавством). Генпідрядник зобов'язується закінчити виконання Робіт та повідомити Замовника про готовність до їх передання до 31.05.2025р.» та пункт 18.3 Договору в наступній редакції: «Строки виконання робіт з будівництва Об'єкта встановлюються до 31.05.2025р.»