

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-07-29-006899-a

Найменування замовника:	"Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01998615
Місцезнаходження замовника:	66400, Україна, Одеська обл., Ананьїв, Героїв України 45
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-07-29-006899-a
Номер договору про закупівлю:	1545/2024
Дата укладення договору про закупівлю:	10 вересня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЄВРОСПЕЦМОНТАЖ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42471715
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65000, Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Ільфа і Петрова, будинок 18, +380970730710
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 травня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Відповідно до протоколу №1 технічної наради 28 січня 2025 року, згідно укладеного Договору № 26/05 на виконання проектних робіт від 26.05.2025р., Договору № 250527-02 на виконання експертизи проектної документації від 27.05.2025 р., Замовником прийнято рішення згідно з пунктом 2.5 розділу 2, пункту 9.11 розділу 9, пункту 11.3 розділу 11 Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 2.1 Договору та викласти його в наступній редакції: «2.1. Строк виконання Робіт: Генпідрядник розпочинає виконання Робіт протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання Договору Сторонами, але не раніше дати передання Замовником Генпідряднику будівельного майданчика (фронту робіт) та проектної документації, а також отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт (у разі якщо це передбачено діючим законодавством). Генпідрядник зобов'язується закінчити виконання Робіт та повідомити Замовника про готовність до їх передання до 31.08.2025р.