

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-07-30-002545-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42698149
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА , будинок 159-Б
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-07-30-002545-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	30/0/-НБ/БлЛ
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 серпня 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Позитив"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	36315588
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 380612201219
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 грудня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	6

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони, уклали цю додаткову угоду про таке:

1. Сторони дійшли згоди внести зміни до договору від 30.08.2024 № 30/08-НБ/БлЛ (далі - Договір), а саме:

1.1. Пункт 3.1. Розділу III Договору викласти в новій редакції:

«3.1. Ціна цього Договору становить 95 639 608,00 грн (дев'яносто п'ять мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч шістсот вісім гривень 00 копійок), в т. ч. ПДВ – 15 939 934,67 грн (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять чотири гривні 67 копійок). З них кошти місцевого бюджету м. Запоріжжя – 95 639 608,00 грн.

З них на 2024 рік – 35 501 084,20 грн.

З них на 2025 рік – 60 138 523,80 грн.

Обсяги фінансування визначаються додатковими угодами до договору на підставі планів фінансування (відповідних рішень розпорядників бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, тощо)».

1.2. Пункт 4.3. Розділу IV Договору викласти в новій редакції:

«4.3. Джерело фінансування робіт:

за рахунок КПКВК 0611401 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища» - 14 441 580,00 грн.

за рахунок КПКВК 0611402 «Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища» - 21 059 504,20 грн».

1.3. Додаток №1 «План фінансування» до Договору викласти в новій редакції, що додається.

2. У зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, на підставі листа Підрядника від 26.12.2024 №26/12/3 та відповідно до п.п. 4 п.19 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору, а саме:

2.1. Пункт 5.1. Розділу V Договору викласти в новій редакції: «5.1. Термін виконання робіт: з 30.08.2024 р. до 31.12.2025 р.».

2.2. Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору викласти в новій редакції, що додається.

3. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

4. Ця додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.