

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-07-30-006566-a

Найменування замовника:	Комунальна установа "Центр моніторингу та аналізу діяльності закладів освіти" Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44045611
Місцезнаходження замовника:	28400, Україна, Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, селище міського типу Компаніївка, вул.Шевченка, будинок 76-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-07-30-006566-a
Номер договору про закупівлю:	1
Дата укладення договору про закупівлю:	30 липня 2024 14:39
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО "АРТАЛЕКС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	24151270
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	25009, Україна, Кіровоградська область, місто Кіровоград(п), ПРОВУЛОК ГОСПІТАЛЬНИЙ 1-Й будинок 20/63,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 жовтня 2024 09:02

Номер додаткової угоди:

1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт у зв'язку з затримкою фінансування витрат замовника по об'єкту "Капітальний ремонт спортивної зали Комунального закладу "Першотравенський ліцей" Компаніївської селищної ради за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Першотравенка, вул. Гагаріна, 1", та викласти пункт 4.1. Договору в новій редакції, а саме: "Строк виконання робіт за цим Договором: з дати укладення договору до 01.12.2024 р. та в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань", а також додаток 2 Договору в новій редакції (додається).
Усі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.