

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-05-011318-a

Найменування замовника:	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24014538
Місцезнаходження замовника:	40002, Україна, Сумська обл., Суми, м. Суми, вул. Роменська, 79/2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-05-011318-a
Номер договору про закупівлю:	200К-2024
Дата укладення договору про закупівлю:	06 вересня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП ПРИВАТБУДСЕРВІС
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32462002
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40020, Україна, Сумська область, Суми, вул. Тополянська, 18/1, +380997900358
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з неможливістю виконати частину робіт через несприятливі погодні умови, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпунктом 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, пунктом 18.1 розділу 18 Договору, Сторони дійшли згоди:

1. Продовжити термін виконання робіт за Договором, виклавши абзац 2 пункту 2.1 розділу 2 Договору в наступній редакції: «Термін виконання робіт: до 15 липня 2025 року, (відповідно до календарного графіку виконання робіт (Додаток №2 до даного Договору)».
2. Продовжити термін дії договору за Договором, виклавши пункт 19.1 розділу 19 Договору в наступній редакції: «Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами та діє до 31.12.2025 року, а у частині виконання зобов'язань Сторін - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.»
3. Викласти Додаток №2 до Договору «Календарний графік виконання робіт» в редакції, що додається.
4. Викласти Додаток №3 до Договору «План фінансування виконання робіт» в редакції, що додається.