

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-08-07-010959-a

<b>Найменування замовника:</b>	Святошинський дитячий будинок - інтернат
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03188760
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	03115, Україна, Київська обл., Київ, Котельникова 51
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-08-07-010959-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	74
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 серпня 2024 16:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Компанія "ХОРОС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	36958638
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03189, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, вул..Вільямса 5-А, кв.36, +380503580681
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	06 вересня 2024 16:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

1. Додаткову угоду №1 від 06.09.2024 р. до Договору №74 від 28.08.2024 року вважати нікчемною.

2. В результаті проходження експертизи, за результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складено згідно з вимогами Кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 та отримання експертної оцінки №48271 - від «05» вересня 2024 року, у зв'язку зі зміною вартості робіт та відповідно до п.п.3.1. Договору №74 від 28.08.2024 року на Капітальний ремонт теплиці Святошинського дитячого будинку-інтернату за адресою: вул. Котельникова, 51 в місті Києві, Сторони дійшли згоди зменшити суму договору на 22 840,81 (двадцять дві тисячі вісімсот сорок гривень 81 копійок), з ПДВ, кошторисну документація викласти в новій редакції, що додається та є невід'ємною частиною Договору та погодилися внести зміни до пункту 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору на момент підписання визначається кошторисною документацією та становить: 1 596 553,24 (один мільйон п'ятсот дев'яносто шість тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 24 копійок) з ПДВ.»

2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

4. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та вважається невід'ємною частиною Договору №74 від 28.08.2024 року на Капітальний ремонт теплиці Святошинського дитячого будинку-інтернату за адресою: вул. Котельникова, 51 в місті Києві.