

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-08-16-003569-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33558232
Місцезнаходження замовника:	68003, Україна, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 33
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-16-003569-a
Номер договору про закупівлю:	24/09
Дата укладення договору про закупівлю:	24 вересня 2024 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПРЕМІУМСТАНДАРТУБД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43149224
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02093, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 15, 380634338520
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 серпня 2025 15:00
Номер додаткової угоди:	3
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	<ul style="list-style-type: none"><li>Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю</li><li>Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку</li></ul>

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. У зв'язку з уточненням обсягів робіт, Сторони вирішили зменшити ціну Договору на 2 438 511, 88 грн. (два мільйони чотириста тридцять вісім тисяч п'ятсот одинадцять гривень 88 копійок), внести зміни до пункту 3.1 розділу 3 Договору та викласти його в наступній редакції: 3.1. Загальна вартість цього Договору визначається відповідно до розрахунку договірної ціни, що є невід'ємною частиною цього Договору, та становить 31 483 278, 22 грн. (тридцять один мільйон чотириста вісімдесят три тисячі двісті сімдесят вісім гривень 22 копійки) з урахуванням ПДВ - 5 247 213, 04 грн. (п'ять мільйонів двісті сорок сім тисяч двісті тринадцять гривень 04 копійки).
2. У зв'язку з уточненням обсягів та джерел фінансування робіт на підставі рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 08.08.2025 р. № 914-VIII «Про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 23.12.2024 № 754-VIII «Про бюджет Чорноморської територіальної громади на 2025 рік» зі змінами та доповненнями, Сторони домовились внести зміни до пункту 3.6 розділу 3 Договору та викласти його в наступній редакції: «Очікуваний обсяг зобов'язань Сторін в частині виконання робіт та їх оплати протягом 2025 року встановлюються згідно з планом фінансування будівництва та в сумі, що становить 20 988 081,46 грн. (двадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч вісімдесят одна гривня 46 копійок) у т.ч. ПДВ 20% - 3 498 013,58 грн, а саме:
  - за рахунок субвенції з місцевого бюджету - КПКВК 1517368 КЕКВ 3122 15 607 814,65 грн. (п'ятнадцять мільйонів шістсот сім тисяч вісімсот чотирнадцять гривень 65 копійок) у т.ч. ПДВ 20% - 2 601 302,44 грн;
  - за рахунок коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади - КПКВК 1511300 КЕКВ 3122 5 380 266,81 грн (п'ять мільйонів триста вісімдесят тисяч двісті шістдесят шість гривень 81 копійка), у т.ч. ПДВ 20% - 896 711,14 грн.
3. Сторони домовились виключити пункт 3.7. Договору.
4. У зв'язку із проведенням коригування проектної документації, Сторони вирішили продовжити строк виконання робіт та внести зміни до пункту 2.1 розділу 2 Договору, виклавши його у наступній редакції: 2.1. Строки виконання робіт визначаються відповідно до календарного графіку виконання робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, в якому визначаються етапи виконання робіт та строки їх виконання. При цьому, Підрядник у будь-якому разі забезпечує завершення робіт згідно з цим Договором у строк до 30.09.2025 року.
5. У зв'язку із зміною плану фінансування Сторони домовились внести зміни до п.20.1. розділу 20 Договору та викласти його в наступній редакції: 20.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2025 р., а в частині оплати виконаних та прийнятих Замовником робіт - до дня їх повної оплати. Строк дії цього Договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт може бути продовжено у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі.
6. У зв'язку зі зменшенням ціни договору Сторони вирішили викласти в новій редакції додаток №1 до Договору «Договірна ціна».
7. У зв'язку зі зміною строків виконання робіт та зменшенням ціни договору Сторони вирішили викласти в новій редакції додаток №2 до Договору «Календарний графік виконання робіт».
8. У зв'язку зі зміною строків виконання робіт та зменшенням ціни договору Сторони вирішили викласти в новій редакції додаток №3 до Договору «План фінансування робіт».
9. У зв'язку із проведенням коригування проектної документації та зменшенням ціни договору Сторони вирішили доповнити Договір додатком №4 до Договору «Інформація про ціни на матеріальні ресурси».
9. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання.
10. Ця Угода складена та підписана в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.
11. Невід'ємною частиною цієї додаткової угоди є:
  - Додаток №1 «Договірна ціна» (в редакції до додаткової угоди №\_\_).
  - Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт» (в редакції до додаткової угоди №\_\_).
  - Додаток №3 «План фінансування робіт» (в редакції до додаткової угоди №\_\_).
  - Додаток №4 «Інформація про ціни на матеріальні ресурси».