

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-16-009919-a

Найменування замовника:	Івано-Франківська квартирно-експлуатаційна частина району
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	08494013
Місцезнаходження замовника:	76018, Україна, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-Г
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-16-009919-a
Номер договору про закупівлю:	339
Дата укладення договору про закупівлю:	26 вересня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЗАХІДСПЕЦБУД""
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39345683
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	78331, Україна, Івано-Франківська область, с. Задубрівці, вул. М. Грушевського, 10 Б, корп. 3, +380683526964
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 грудня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Технічна помилка при публікації Додаткової угоди №1, а саме в графі Опис причини змін вказано «Зменшення вартості виконання робіт на 2024 рік, збільшення вартості виконання робіт на 2024 рік», замість «Зменшення вартості виконання робіт на 2024 рік, збільшення вартості виконання робіт на 2025 рік». Також не завантажилась Додаткової угоди №1 від 25.12.2024 року.