

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-20-009672-a

Найменування замовника:	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25772436
Місцезнаходження замовника:	01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-20-009672-a
Номер договору про закупівлю:	165-Г-БМ-70/30
Дата укладення договору про закупівлю:	11 жовтня 2024 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА СТАЙЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41235604
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04074, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОНОПЛЯНСЬКА, будинок 18, +380504694609
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 грудня 2024 15:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

у зв'язку з виникненням об'єктивної обставини, а саме - під час виконання робіт з капітального ремонту. Заміна вікон на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування житлового будинку ОСББ «ЛЕЙКС-10» за адресою м. Київ, пров. Ясинуватський, 10, в результаті контрольних замірів було виявлено зменшення фактично виконаних обсягів робіт, що обумовило необхідність коригування договірної ціни. (лист генпідрядника ТОВ «Будівельна компанія «Мега Стайл» від 23.12.2024р №13/12-2.)
Пункт 3.1. Договору та Додаток № 1 «Договірна ціна» викладені у новій редакції