

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-21-005184-a

Найменування замовника:	ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43533709
Місцезнаходження замовника:	04074, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул.Вишгородська, будинок 21
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-21-005184-a
Номер договору про закупівлю:	204
Дата укладення договору про закупівлю:	20 серпня 2024 12:19
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП СИРОКВАШИНА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2850606940
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02081, Україна, м. Київ, м. Київ, вулиця Дніпровська Набережна будинок 25 квартира 229,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 вересня 2024 15:57
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Замовник та Підрядник дійшли згоди внести зміни до Договору підряду на проведення роботи з розробки кошторисної документації № 204 від 20.08.2024 року.
2. Пункт 1.2. Договору підряду на проведення роботи з розробки кошторисної документації № 204 від 20.09.2024 року викласти у наступній редакції:
1.2. Строк розробки документації Підрядником становить 40 (сорок) календарних днів з моменту набрання чинності цим Договором.
3. Пункт 1.3. Договору підряду на проведення роботи з розробки кошторисної документації № 204 від 20.09.2024 року викласти у наступній редакції:
1.3. Строк передання документації Підрядником Замовнику становить 50 (п'ятдесят) календарних днів з моменту набрання чинності цим Договором.