

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-08-21-005184-a

<b>Найменування замовника:</b>	ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	43533709
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04074, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул.Вишгородська, будинок 21
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-08-21-005184-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	204
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	20 серпня 2024 12:19
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП СИРОКВАШИНА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2850606940
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	02081, Україна, м. Київ, м. Київ, вулиця Дніпровська Набережна будинок 25 квартира 229,
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	27 вересня 2024 17:18
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Замовник та Підрядник дійшли згоди внести зміни до Договору підряду на проведення роботи з розробки кошторисної документації № 204 від 20.08.2024 року. 2. Пункт 1.2. Договору підряду на проведення роботи з розробки кошторисної документації № 204 від 20.09.2024 року викласти у наступній редакції: 1.2. Строк розробки документації Підрядником становить 60 (шістдесят) календарних днів з моменту набрання чинності цим Договором. 3. Пункт 1.3. Договору підряду на проведення роботи з розробки кошторисної документації № 204 від 20.09.2024 року викласти у наступній редакції: 1.3. Строк передання документації Підрядником Замовнику становить 70 (сімдесят) календарних днів з моменту набрання чинності цим Договором.