

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-08-22-005047-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04060772
Місцезнаходження замовника:	29005, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, Вул. Героїв Маріуполя, буд. 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-22-005047-a
Номер договору про закупівлю:	218
Дата укладення договору про закупівлю:	15 жовтня 2024 14:39
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ, ЕКОЛОГІЇ ТА САНІТАРІЇ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35072105
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36030, Україна, Полтавська область, місто Полтава, вул.Гайового будинок 8, +380505306038
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 жовтня 2024 14:45
Номер додаткової угоди:	1
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	<ul style="list-style-type: none">Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. У зв'язку із тим, що була подана Скарга ТОВ "МІНВІК" (ЄДРПОУ45390409) від 19 вересня 2024р. № UA-2024-08-22-005047-a.b2 та прийнята до розгляду, а термін поставки товару згідно оголошеної закупівлі до 30.09.2024 року, це призвело до того, що строк поставки товару зазначений в оголошенні буде раніше дати укладеного сторонами Договору про закупівлю. Так як потреба у забезпеченні портативними системами радіоелектронної боротьби ще актуальна у відповідності до листів відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 31.07.2024 року № Л 30-29-24, від 02.08.2024 року № Л 30-31-24, від 06.08.2024 року №Л-30-32-24, від 21.08.2024 року № Л-30-38-24 та від 22.08.2024 року № Л 30-39-24 та з метою виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3, Замовником прийнято рішення продовжити термін поставки товару у зв'язку з урегулюванням терміну поставки товару, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до договору про закупівлю, керуючись Господарським та Цивільним кодексами України.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 (далі - Закон); Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 (далі - Особливості); постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про призначення уповноважених осіб виконавчого комітету Хмельницької міської ради, затвердження положення про уповноважену особу виконавчого комітету Хмельницької міської ради, затвердження розподілу повноважень та обов'язків уповноважених осіб виконавчого комітету Хмельницької міської ради та втрату чинності рішень виконавчого комітету» від 23.12.2021 року № 1253 та відповідно до п.п.4 п.19 Постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та п.п.9.13.4. п.9.13. Розділу 9 Договору № 218 від 15.10.2024 року (далі-Договір), внести зміни у зв'язку із виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором (підтверджуючі документи додаються). На основі вищесказаного вносимо зміни Додатковою Угодою №1 від 15.10.2024р. до Договору № 218 від 15.10.2024р. за предметом закупівлі «Портативні системи радіоелектронної боротьби, код ДК 021:2015-35730000-0 Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту», ідентифікатор закупівлі UA-2024-08-22-005047-a на підставі п.п.4 п.19 Постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та п.п.9.13.4. п.9.13. Розділу 9 Договору № 218 від 15.10.2024 року.