

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-08-22-006708-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31325005
Місцезнаходження замовника:	21050, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА будинок 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-08-22-006708-a
Номер договору про закупівлю:	18-24
Дата укладення договору про закупівлю:	24 вересня 2024 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "Рослана"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31950566
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21022, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Айвазовського, 4, +380671752181
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	17 березня 2025 10:49
Номер додаткової угоди:	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з необхідністю повного та належного виконання зобов'язань за Підрядним договором, сторони погодились викласти п. 3.1. розділу 3 «Ціна договору» Підрядного договору № 18-24 від «24» вересня 2024 року у наступній редакції:  
Договірна ціна будівельно-монтажних робіт згідно державної процедури закупівлі становить 5 750 000,00грн. (П'ять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 51 175,20 грн. (П'ятдесят одна тисяча сто сімдесят п'ять гривень 20копійок) з урахуванням ПДВ, та вмонтоване обладнання на суму 0,00 грн. (нуль гривень)».  
Оплата виконаних будівельно-монтажних робіт за 2024 рік за рахунок коштів місцевого бюджету складала 3 292 013,02грн. (три мільйони двісті дев'яносто дві тисячі тринадцять гривень 02 коп.) з урахуванням ПДВ, з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 (нуль гривень 00 копійок), та вмонтоване обладнання на суму 0,00 грн (нуль гривень 00 копійок).  
Фінансування будівельно-монтажних робіт на 2025 рік за рахунок коштів місцевого бюджету складає 658 495,78 грн (шістсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста дев'яносто п'ять грн 78 коп), з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 0,00 (нуль гривень 00 копійок), та вмонтоване обладнання на суму 0,00 грн (нуль гривень 00 копійок).  
Очікуваний обсяг фінансування будівельно-монтажних робіт на 2026 рік за рахунок коштів місцевого бюджету складатиме 1 799 491,20 грн. (один мільйон сімсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дев'яносто одна грн. 20 коп.), з урахуванням ПДВ, в тому числі не монтоване обладнання на суму 51 175,20 грн. (П'ятдесят одна тисяча сто сімдесят п'ять гривень 20копійок), та вмонтоване обладнання на суму 0,00 грн.  
2. Сторони погодились продовжити строк виконання робіт та у зв'язку з цим викласти п. 5.1 розділу 5 Підрядного договору в наступній редакції:  
«Початком виконання робіт вважається день підписання Договору. Терміном фактичного закінчення виконання робіт вважається дата підписання акту виконаних робіт згідно проекту та додаткових робіт в разі їх виникнення. Строк виконання робіт згідно тендерної пропозиції складає 31.12.2026 року, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань».  
3. Сторони погодились продовжити строк дії Підрядного договору та у зв'язку з цим викласти п. 21.1 розділу 21 Підрядного договору в наступній редакції: «Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2026 року, але до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.