

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-09-06-010926-a

<b>Найменування замовника:</b>	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	20989154
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	67700, Україна, Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул.Михайлівська, будинок 29
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-09-06-010926-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	285 ВТ
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 жовтня 2024 11:39
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМ-ЕКОРЕМБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43606200
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	65007, Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ СТАРОРІЗНИЧНА, будинок 16/18, +380503926817
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	02 грудня 2024 14:14
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Відповідно до Додаткової угоди №1 від 07.11.2024 року до Договору № 285 ВТ від 28.10.2024 року, у зв'язку із збільшенням фінансування об'єкта Сторони погодилися доповнити Договір 285 ВТ від " 28" жовтня 2024 р. (далі — Договір) пунктом 5.1.1: - п.5.1.1. Терміни виконання робіт можуть бути скорочені у разі збільшення фінансування об'єкта, що не перевищує договірної ціни, з бюджету відповідного рівня.  
- викласти п. 5.1. в новій редакції Строк виконання робіт становить: 25.02.2025 року враховуючи скорочення терміну виконання робіт погодилися доповнити Договір № 285 ВТ від " 28" жовтня 2024 р. (далі — Договір):

п.4.7 Замовник проводить попередню оплату у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на небюджетний рахунок Підрядника, відкритий в органі Держаної казначейської служби України, в розмірі 30% від суми коштів, передбачених Договором підяду на 2024 рік, що становить 2988505 грн., для закупівлі матеріалів та обладнання. У зв'язку з відкриттям небюджетного рахунку Підрядника сторони домовилися внести зміни до банківських реквізитів Договору №285 ВТ від 28.10.2024 та викласти реквізити Підрядника в розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін. Викласти в новій редакції Додаток 2 " Календарний план виконання робіт»