

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-09-19-012945-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ ІМЕНІ ЛІТВАКА БОРИСА ДАВИДОВИЧА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	13898379
Місцезнаходження замовника:	65125, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Пушкінська, 49
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-09-19-012945-a
Номер договору про закупівлю:	01/09/24
Дата укладення договору про закупівлю:	19 вересня 2024 16:24
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УСК-СТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41593923
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65006, Україна, Одеська область, місто Одеса, ХАДЖИБЕЙСЬКА ДОРОГА будинок 2,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 вересня 2024 15:28

Номер додаткової угоди:

протокол 40

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Помилково було вказано в п.: «строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - з 19 вересня 2024 по 06 грудня 2024 року». При цьому, за умовами п.5.1 розділу 5 Договору № 01/09/24 від 19.09.2024р. термін виконання робіт до «06» грудня 2024р.