

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-09-24-002787-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Заклад дошкільної освіти №7 "Оленка" Нетішинської міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 21340065 |
| Місцезнаходження замовника: | 30100, Україна, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Шевченка, 12 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2024-09-24-002787-a |
| Номер договору про закупівлю: | 79 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 14 листопада 2024 16:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ «ЕКВІВЕС» |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 37502259 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | Україна, 380442371929 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 15 листопада 2024 10:50 |
| Номер додаткової угоди: | 1 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились внести зміни до розділу 3 пункту 3.1 Договору, та викласти його в наступній редакції: 3.1. Постачальник має поставити Товар до місця поставки до 10.12.2024р. у зв'язку з виникненням непередбачуваних на момент проведення закупівлі обставин, а саме оскарження процедури закупівлі та затримка поставки комплектуючих.