

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-10-02-009158-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМІЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01982442
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	22000, Україна, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Шолом Алейхема, буд. 8
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-10-02-009158-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	154
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 жовтня 2024 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "МІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3077911094
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	21100, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО будинок 43/6, +380936932889
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 березня 2025 16:50
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Згідно коригування проектно-кошторисної документації внести зміни в пункт 1 Договору № 154 від 30 жовтня 2024р.та викласти в наступній редакції :

Підрядник зобов'язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації(коригування), будівельних норм та правил виконати роботи із ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням горищного перекриття клубу-їдальні КНП "Хмільницька ОЛВЛ ВОР" по вул. Шолом Алейхема.8 в м. Хмільник, Вінницької області)»(коригування) , а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконані роботи.

2. Сторони домовились про збільшення термінів виконання робіт та відповідно:

- Пункт 5.1. розділу 5. «Виконання робіт» Договору викласти в новій редакції:

«5.1. Строк (термін) виконання робіт – 31.05.2025р.

- Пункт 16.1 розділу 16. «Строк дії договору» Договору викласти в новій редакції:

«16.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «31» травня 2025 р., а в частині розрахунків до повного його виконання.

3. Згідно коригування проектно-кошторисної документації внести зміни в пункт 18.1 Договору № 154 від 30 жовтня 2024р.у розрахунок договірної ціни (Додаток 1)