

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-10-11-011055-a

<b>Найменування замовника:</b>	Військова частина 3002 НГУ
<b>Категорія замовника:</b>	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	08682683
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	79060, Україна, Львівська обл., Львів, м. Львів
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-10-11-011055-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	575
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	13 листопада 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ГРАНДТАВЕРБУД
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43084157
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	76014, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд 34, +380674071717
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	27 січня 2025 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

- 

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Термін дії договору та виконання робіт продовжується до 30.04.2026 у зв'язку із відсутністю фінансування на 2025 рік.