

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-15-011441-a

Найменування замовника:	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26345736
Місцезнаходження замовника:	03151, Україна, м. Київ обл., Солом'янський район, вул.Святослава Хороброго, будинок 11-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-15-011441-a
Номер договору про закупівлю:	8К-24
Дата укладення договору про закупівлю:	15 жовтня 2024 15:24
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Класика Комфарту"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36100693
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01014, Україна, м. Київ, Київ, Бойчука Михайла, 41Б, каб. 2018, +380950127697
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2024 14:25
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Відповідно до п. 11.4 та п.18.1 Договору, Сторони погодилися замінити Додаток № 3 до Договору - Протокол погодження Договірної ціни на весь період будівництва; Додаток № 3-23 до Договору - Протокол погодження Договірної ціни на 2023 рік на Додаток № 3 План фінансування.
2. Відповідно до п. 18.1 Договору Сторони дійшли згоди доповнити розділ 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ пунктом 7.4 такого змісту:
«7.4 Виконавець несе відповідальність за інформацію, що міститься в документах про ціни на матеріальні ресурси, в тому числі стосовно країни походження таких товарів щодо кожної номенклатурної позиції».
3. Відповідно до п. 18.1 Договору Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 18.5.3 Договору та викласти його в такій редакції:
«18.5.3. Виконавець, з власної вини, допустив відставання темпів виконання Робіт від передбачених Календарним графіком виконання робіт більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів».
4. Керуючись статтею 48 Бюджетного кодексу України та на підставі п. 3.2. Договору, Замовником зменшуються бюджетні зобов'язання щодо оплати обсягів робіт на суму: 2 949 153,64 грн (Два мільйони дев'ятсот сорок дев'ять тисяч сто п'ятдесят три гривні 64 копійки) в тому числі ПДВ - 491 525,60 грн, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2024 № 247 (зі змінами), відповідно до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік по бюджетній програмі КПКВК 3111360.
5. Відповідно до листа Підрядника від 18.12.2024 № 18/12-24/2, керуючись пп. 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями), враховуючи п. 2.7, п. 18.1 п. 18.3 Договору, Сторони домовились продовжити строки дії Договору та викласти п. 19.1 Договору у такій редакції:
«19.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2025 року, а у частині виконання зобов'язань Сторін - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором».
6. Інші умови вищевказаного Договору не змінені і не скасовані даною Додатковою угодою і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
7. Ця угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє протягом строку дії Договору.
8. Ця угода є невід'ємною частиною Договору, складена в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

9. До Додаткової угоди додається як невід'ємна частина: Додаток № 2 до Договору - Календарний графік виконання робіт.
Додаток № 3 до Договору - План фінансування.