

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси  
UA-2024-10-22-015641-a

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25894919
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	33028, Україна, Рівненська обл., Рівне, вул. Героїв поліції, будинок, 19
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-10-22-015641-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	25-2024
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	29 листопада 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО "
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	33757711
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	19000, Україна, Черкаська область, Канів, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 65 , 380633503516
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:</b>	03 грудня 2025 00:00

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складення договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:**

• Підпункт 4 пункту 19 Постанови Кабміну Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"

*Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю*

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:**

1. У зв'язку із затримкою фінансування витрат Замовника, керуючись пп.4) п.6.7, п.13.3. Договору пп.4 пп.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 (зі змінами), Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору та термін надання послуг та викласти п.5.1 та п.14.1 Договору у наступній редакції: «5.1 Термін виконання робіт:29.11.2024 - по 31.12.2026 р.»

«14.1 Цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє по 31 грудня 2026 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов'язань-до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. У зв'язку з продовженням строку виконання робіт, з метою приведення у відповідність розподілу коштів до наявного фінансування, відповідно Постанови Кабінет Міністрів України до 05 листопада 2025 р. №1431 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на 2025 рік», керуючись п.5.5, 13.3 Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни у додатки до Договору - Графік виконання робіт (Додаток №5), Календарний план (Додаток №6) та викласти їх у редакції, що додається.

Додаток: Графік виконання робіт(Додаток №5); Календарний план (Додаток №6)