

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-23-002617-a

Найменування замовника:	Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02010669
Місцезнаходження замовника:	21018, Україна, Вінницька обл., Вінниця, вулиця Пирогова, будинок 56
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-23-002617-a
Номер договору про закупівлю:	23/10/24-1
Дата укладення договору про закупівлю:	23 жовтня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІТЕРРА ГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41143875
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21001, Україна, Вінницька область, Вінниця, вулиця Замостянська, будинок 34-А, корпус 2, офіс 7, 380677814114
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 травня 2025 12:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що викладено у зверненні Підрядника від «05» травня 2025 № 05-05/тв., підтверджених актом встановлення факту виникнення додаткових робіт по об'єкту «Реконструкція будівлі навчально-клінічного корпусу ВНМУ ім. М.І. Пирогова зі встановлення зовнішнього ліфта по проспекту Коцюбинського, 6 в м. Вінниця» від 05 травня 2025 року, без виконання яких неможливо виконати основні роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, та керуючись підпунктом 6.1. пункту 6 Настанови, підпунктом 4 пункту 19 Особливостей та пунктами 1.3., 2.3., 20.1. та 20.3. Договору, Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт без збільшення суми, визначеної в Договорі.