

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-24-006422-a

Найменування замовника:	Квартирно-експлуатаційний відділ міста Полтава
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	08377170
Місцезнаходження замовника:	36039, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сінна, 36
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-24-006422-a
Номер договору про закупівлю:	422
Дата укладення договору про закупівлю:	24 жовтня 2024 12:12
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	24566605
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36002, Україна, Полтавська область, місто Полтава, вул.Кагамлика будинок 11,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 грудня 2024 14:36
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1.1. Сторони керуючись вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, пп.4 п.19 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 12.10.2022 №1178, п.п.5.1.5; Договору підряду домовилися внести зміни до п.3.1 Розділу III; п.5.1.1., п.5.1.3. Розділу V, п.10.1. Розділу X та до Додаткам №3, 4 Розділу XII Договору підряду №422 від 24.10.2024 на виконання робіт по об'єкту: Додаткові роботи «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 (лікувальний корпус) ***, *** м.Полтава ***, шифр 23-15 код - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника та викласти в наступній редакції: «3.1. Договірна ціна робіт, що доручена для виконання Підряднику є динамічною і складає 860303 грн. 10 коп. (вісімсот шістьдесят тисяч триста три гривні 10 коп.) в т.ч. ПДВ 143383 грн. 85 коп. (сто сорок три тисячі триста вісімдесят три грн..85 коп.) та відповідає Додатку №1. У 2024 році оплата виконаних робіт буде здійснюватися із Місцевого бюджету в сумі 492295 грн. 07 коп. (чотириста дев'яносто дві тисячі двісті дев'яносто п'ять грн.. 07 коп.) в т.ч. ПДВ 82049 грн. 18 коп. (вісімдесят дві тисячі сорок дев'ять грн.. 18 коп.) що відповідає бюджетним призначенням із Місцевого бюджету, при наявності на казначейському рахунку відповідних коштів, у тому числі. Вартість договору на кожний наступний рік визначається Замовником та оформлюється додатковими угодами". «п.5.1.1. Кінцевий термін виконання робіт - 30.06.2025 року та визначається відповідно до календарного графіку виконання робіт (Додаток №4); п.5.1.3. Підрядник повинен розпочати виконання робіт за Договором протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня підписання Договору Сторонами Завершити виконання робіт, підготувати ОБ'ЄКТ для введення в експлуатацію та передати його Замовнику відповідно до умов Договору не пізніше 30.06.2025 року, з виконавчою документацією по ОБ'ЄКТУ, у тому числі «Акти приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» за формою КБ-3; п.10.1. Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох Сторін і діє до «30» червня 2025 року». 1.2 Сторони домовились внести зміни до Додатків №3 (План фінансування) 4 (Календарний графік виконання робіт) Договору підряду №422 від 24.10.2024 та викласти його у новій редакції.