

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-10-31-011784-a

Найменування замовника:	Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40356714
Місцезнаходження замовника:	40021, Україна, Сумська обл., Суми, Лихвинська Стінка,25
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-10-31-011784-a
Номер договору про закупівлю:	169
Дата укладення договору про закупівлю:	02 грудня 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Будівельна фірма "Елітбуд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41631772
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40022, Україна, Сумська область, Суми, вул. Привокзальна , 25, +380992576323
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 березня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони, керуючись підпунктом 3 пункту 10.2. Договору підряду № 169 від 02 грудня 2024 року (далі - Договір), підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, з урахуванням обставин отримання дозволу на виконання будівельних робіт № СМ012250128735 від 30 січня 2025 року та з урахуванням положень пункту 5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 будівельні роботи можуть виконуватися після видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт щодо об'єктів, які за класом наслідків належать до об'єктів із середніми (СС2) наслідками, уклали цю Додаткову угоду.