

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-11-07-008271-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04057600
Місцезнаходження замовника:	36000, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, Октябрський район, вул. Соборності, 36
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-11-07-008271-a
Номер договору про закупівлю:	64-юр/24
Дата укладення договору про закупівлю:	06 листопада 2024 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	СЕМЕНЕЦЬ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2781214015
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36023, Україна, Полтавська область, місто Полтава, БУЛЬВАР Ю. ПОБЕДНОСЦЕВА будинок 10 квартира 105,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 травня 2025 16:48
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

-

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміна плану фінансування, календарного плану, строку дії договору