

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2024-11-07-008588-a

<b>Найменування замовника:</b>	Управління будівництва, житлово - комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26146617
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	07400, Україна, Київська обл., місто Бровари, вул. Героїв України, 15
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2024-11-07-008588-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	№98/24
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 листопада 2024 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРБУД КОЗАК"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41142363
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	02121, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Вірменська, 6, +380679781463
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	24 грудня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	№1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з виникненням документально підтверджених обставин, а саме затримкою поставки основних будівельних матеріалів, продовжено строк дії договору та змінено графік фінансування.