

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-11-21-016097-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02143229
Місцезнаходження замовника:	11700, Україна, Житомирська обл., м. Звягель, вул. Шевченка, будинок 16
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-11-21-016097-a
Номер договору про закупівлю:	№565
Дата укладення договору про закупівлю:	20 листопада 2024 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП СИДОРЧУК ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3156908892
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	11700, Україна, Житомирська область, Звягельський р-н місто Звягель, вул.Шевченка будинок 31 квартира 75, 0968299569
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 лютого 2025 13:50
Номер додаткової угоди:	ДУ №2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились про продовження строку виконання робіт до 31.03.2025 року та внести зміни до п. 1.5. Розділу 1 Договору викласти у новій редакції: «1.5. Технічний нагляд здійснюється до 31.03.2025 року.».