

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-11-26-013754-a

Найменування замовника:	Бучанська міська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04360586
Місцезнаходження замовника:	08292, Україна, Київська обл., Буча, Енергетиків,12
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-11-26-013754-a
Номер договору про закупівлю:	27
Дата укладення договору про закупівлю:	06 лютого 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІЛАНА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39787516
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08292, Україна, Київська область, Буча, вул.Захисників України, будинок 101, 187, офіс 1, 380967756953
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	03 вересня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились продовжити термін виконання робіт за договором № 27 від 06.02.2025 року до 31.10.2025 року. У зв'язку з чим:

- додаток № 2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору викласти в новій редакції (додається)
- додаток № 3 «План фінансування виконаних робіт» до Договору викласти в новій редакції (додається)