

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2024-12-02-010371-a

Найменування замовника:	НАТАЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	24288081
Місцезнаходження замовника:	63343, Україна, Харківська обл., Берестинський район, с. Наталине, вул. І. Сенченка, буд. 89
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2024-12-02-010371-a
Номер договору про закупівлю:	2/25
Дата укладення договору про закупівлю:	08 січня 2025 09:06
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	КОНСОРЦІУМ "БУДМОНТАЖ ГРУП КОНСТРАКШН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	45429624
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02141, Україна, м. Київ, м. Київ, вул.Руденко Лариси будинок 6-А приміщення 58, +380501769642
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 травня 2025 16:00
Номер додаткової угоди:	2
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	<ul style="list-style-type: none">• Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони домовились зменшити суму договору на 1 520 854,37 (Один мільйон п'ятсот двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят чотири грн 37 коп.), в т.ч. ПДВ - 25 347,73 грн.
2. Пункт 4.1. змінити та викласти в новій редакції наступного змісту:
«Загальна вартість робіт за цим Договором становить 118 479 144,63 грн. (Сто вісімнадцять мільйонів чотиреста сімдесят дев'ять тисяч сто сорок чотири грн 63 коп.), в тому числі ПДВ 19 746 524,11 грн (Дев'ятнадцять мільйонів сімсот сорок шість тисяч п'ятсот двадцять чотири грн 11 коп.)»
3. Пункт 4.2.1. змінити та викласти в новій редакції наступного змісту:
«Джерело фінансування кошти місцевого бюджету - 35 543 743,39 (Тридцять п'ять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі сімсот сорок три гривні 39 копійок) грн. в т. ч. ПДВ - 5 923 957,23 грн; за рахунок субвенції з державного бюджету (співфінансується Європейським Союзом - Ukraine Facility) - 82 935 401,24 (Вісімдесят два мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч чотиреста одна гривня 24 копійок) грн. в т. ч. ПДВ - 13 822 566,87 грн.»
4. Пункт 4.2.2. змінити та викласти в новій редакції наступного змісту:
«Замовник може передбачати попередню оплату (аванс) на підставі рахунку на строк не більше 60 календарних днів, яка не повинна перевищувати 30% від вартості річного обсягу робіт в сумі за цим Договором 35 543 743,39 (Тридцять п'ять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі сімсот сорок три гривні 39 копійок) в т.ч. ПДВ - 5 923 957,23 грн, за рахунок коштів місцевого, згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами). У разі невикористання попередньої оплати (авансу) протягом 60 календарних днів, аванс повертається Замовнику.»
5. Пункт 4.2.3. змінити та викласти в новій редакції наступного змісту:
«Кінцеві розрахунки між Замовником та Підрядником у розмірі 70% здійснюються у термін до 90 (дев'яносто) календарних днів на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт по Об'єкту (Форми - КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об'єкту (Форми - КБ-3), згідно фактично виконаних робіт по Об'єкту за рахунок субвенції з державного бюджету в розмірі 82 935 401,24 (Вісімдесят два мільйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч чотиреста одна гривня 24 копійок) грн. в т.ч. ПДВ - 13 822 566,87 грн.
6. Додаток 2 «Договірна ціна» змінити та викласти в новій редакції, що додається до даної додаткової угоди.
7. Додаток 3 «Календарний графік (план) виконання робіт» змінити та викласти в новій редакції, що додається до даної додаткової угоди.
8. Додаток 4 «План фінансування робіт» змінити та викласти в новій редакції, що додається до даної додаткової угоди.
9. Додаток 5 «Інформація про ціни на матеріальні ресурси на об'єкті будівництва» змінити та викласти в новій редакції, що додається до даної додаткової угоди.